

Prüfliste Integrationsfreigabe

Ordnungsenergie · Michael Schmid · it-dialog e.K. · KI-Macherreihe 2026

[K] Kritisch — Projekt stoppen

[W] Wichtig — in 4 Wochen klären

[E] Empfohlen

I. Komplexität

- | | | | | |
|-----|----|--|--------|--------------------------|
| [K] | 1. | Wie viele Systeme beteiligt? $n(n-1)/2$ berechnet? | Kap. 1 | ☐ |
| [W] | 2. | Vernachlässigte Faktoren im Angebot identifiziert? | Kap. 1 | ☐ |
| [W] | 3. | Kalkulation linear oder quadratisch? | Kap. 1 | ☐ |

II. Ordnungsenergie

- | | | | | |
|-----|----|--|--------|--------------------------|
| [K] | 4. | Laufender Betriebsanteil im Budget? | Kap. 2 | ☐ |
| [K] | 5. | Wer pflegt nach Go-Live? Name + Kapazität? | Kap. 2 | ☐ |
| [E] | 6. | Dokumentationsaufwand im Betrieb eingeplant? | Kap. 2 | ☐ |

III. Abhängigkeiten

- | | | | | |
|-----|----|--|--------|--------------------------|
| [K] | 7. | Sechs Abhängigkeitstypen geprüft + Gegenmaßnahmen? | Kap. 3 | ☐ |
|-----|----|--|--------|--------------------------|

IV. Ist-Aufnahme

- | | | | | |
|-----|-----|--|--------|--------------------------|
| [K] | 8. | Aktuelle Systemlandkarte vorhanden (< 6 Monate)? | Kap. 4 | ☐ |
| [W] | 9. | Alle Schnittstellen dokumentiert (inkl. inoffizielle)? | Kap. 4 | ☐ |
| [E] | 10. | Sicherheitsrelevante Dokumentation getrennt? | Kap. 4 | ☐ |

V. Vereinfachung

- | | | | | |
|-----|-----|---|--------|--------------------------|
| [W] | 11. | Nutzlast-Ratio berechnet? Ballast > 20 %? | Kap. 5 | ☐ |
| [E] | 12. | Gegenbeweis-Workshop durchgeführt? | Kap. 5 | ☐ |

VI. Szenario-Check

- | | | | | |
|-----|-----|-------------------------------|--------|--------------------------|
| [E] | 13. | Szenario-Typ identifiziert? | Kap. 6 | ☐ |
| [W] | 14. | Koexistenz-Kosten kalkuliert? | Kap. 6 | ☐ |

VII. Vertragsarchitektur

- | | | | | |
|-----|-----|---|--------|--------------------------|
| [K] | 15. | Exit-Klausel konkret (Format, Frist, Kosten)? | Kap. 7 | ☐ |
| [W] | 16. | SLAs für Schnittstellen (End-to-End)? | Kap. 7 | ☐ |
| [K] | 17. | Verantwortungsgrenzen geklärt? | Kap. 7 | ☐ |

VIII. Legacy

- | | | | | |
|-----|-----|---|--------|--------------------------|
| [K] | 18. | Legacy-Systeme bewertet (5 Kriterien)? | Kap. 8 | ☐ |
| [W] | 19. | Ablöse- vs. Anbindungskosten über 5 Jahre verglichen? | Kap. 8 | ☐ |

IX. Durchsetzung

- | | | | | |
|-----|-----|---|--------|--------------------------|
| [W] | 20. | Entscheidungsvorlage in Management-Sprache (1 Seite)? | Kap. 9 | ☐ |
| [W] | 21. | Stakeholder kartiert (Gewinner/Verlierer)? | Kap. 9 | ☐ |

X. KI-Einsatz

- | | | | | |
|-----|-----|--|---------|--------------------------|
| [W] | 22. | KI-Empfehlungen von einem Menschen gegengeprüft? | Kap. 10 | ☐ |
| [E] | 23. | Exit-Kosten für KI-Werkzeuge kalkuliert? | Kap. 10 | ☐ |

Bewertung

- Alle geklärt:** Projekt freigabefähig.
- 1–3 offen:** Start möglich, Klärung in 4 Wochen. Verantwortliche benennen.
- 4–6 offen:** Start erst nach Klärung. Risiko Faktor 1,5–2,0.
- > 6 offen:** Nicht freigabereif. Zurück zur Ist-Aufnahme (Kap. 4).